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Titueys & izl

Egy felujitasi projekt sikere nagyban mulik a tervezésen és az elokeszitésen. Az
atgondolt tervek nemcsak idét és pénzt takaritanak meg, hanem biztositjak,
hogy az eredmény funkcionalis és esztétikus legyen. Egy lakberendezé
szemszOgebdél nézve az alabbi szempontok segitenek az atlathato es hatékony
munkafolyamatban.

Koltsegvetési terv
Munkafolyamatok sorrendje
Engedelyek
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Kezdj a célokkal: Dontsd el, mely tertleteken szeretnél felujitani (pl. teljes lakas, csak
furd6észoba, stb.), és milyen szintl minéséget varsz el az anyagoktol és kivitelezéstol.

Tarts némi tartalékot: A varatlan kiadasok szinte elkertlhetetlenek. Erdemes a teljes
koltségvetés 10-20%-at tartalékkeént kezelni, példaul rejtett hibak, extra anyagigény vagy
kisebb modositasok esetere.

Arajanlatok beszerzése: Kérj tobb ajanlatot a szakemberekt6l és anyagbeszallitoktol. Ez
segit 6sszehasonlitani az arakat és megtaldlni a legjobb ar-érték aranyu megoldasokat.
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Bontas: A régi burkolatok, szerelvények, falak eltavolitasa. Ez a legpiszkosabb fazis, ezért érdemes a
munkateruletet alaposan lefedni és védeni.

Gépészeti munkak: A viz-, gaz- és elektromos vezetékek athelyezése vagy cseréje. Ez a szakasz a
falak és aljzatok bontasaval jarhat.

Vakolas és glettelés: A sérult vagy bontott falak helyreallitasa. Ez a |épés biztositja a sima és
egyenletes fellletet a festéshez.

Burkolas: A csempeék, laminalt padlok vagy mas burkolatok elhelyezése. Figyelj a pontos
méretezésre és a preciz munkaveégzeésre.

Festés: A falak és mennyezetek festése a burkolds utan kovetkezik, hogy a csempéket és padlot ne
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Statikai valtoztatasok: Ha falakat szeretnél bontani vagy athelyezni, statikai engedely
szukseges, kulonodsen, ha teherhordo falrol van szo.

Gazvezetékek és elektromos halozat: Ezek atalakitasahoz szakember és engedély is
kellhet, a helyi szabalyozasoktol fuggoéen.

Tarsashazi szabalyok: Ha lakasfelujitast végzel tarsashazban, nézd at az épitési
szabalyokat, és ertesitsd a kdzds kepvisel6t a tervezett munkakrol.

A felujitas soran el6fordulhat, hogy hivatalos engedélyek beszerzésére van szukség. Ennek
figyelmen kivul hagyasa nemcsak birsagokat, hanem az épitkezés leallitasat is
eredmenyezheti.

PANCZA

lakberendezés




Realis id6terv: Mérd fel, hogy a tervezett munka mennyi id6t vesz igénybe, és hagyj id6t
az egyes szakaszok kozoOtt a szaradasi vagy beallasi idok miatt (pl. vakolat szaradasa,
ragasztok kotési ideje).

Szezonalis tényez6k: Ha kultéri munkat is tervezel, figyelj az idéjarasra, és keruld a hideg
vagy esoés idészakokat.

Szakemberek elérhetdésége: Egyeztess idében a kivitelezokkel, mert a jo szakemberek
gyakran hosszabb hataridével dolgoznak.

Hatarid6ék betartasa: Fontos, hogy legyen egy vegso hataridé, de maradj rugalmas, mert
a varatlan helyzetek (pl. anyaghiany, késés) el6fordulhatnak.

PANGCZA

lakberendezés










